507901-36555-02 Aarhus Universitet
Bygning 1513 Arbejdstidsplan REV. B

10.04.2014

Id	Opgavenavn
1	
2	**Etage 0**
3	**1. Murerarbejder**
4	Murerarbejder
5	
6	**2. Tømrerarbejder**
7	Tremnevægge
8	
9	**3. Malerarbejde**
10	Malerarbejder
11	Bygningsrengøring
12	
13	**4. Gulvbelægningsarbejder**
14	Gulvmaling
15	
16	**5. VVS - arbejder**
17	Demontering
18	Vandbehandlingsanlæg
19	Installationsarbejder
20	Montage
21	
22	**6. Ventilations - arbejder**
23	Demontering
24	Installationsarbejder
25	Montage
26	
27	**7. El - arbejder**
28	Demontering
29	Feringsvejs
30	Installationsarbejder
31	Montage
32	
33	**8. Kablings - arbejder**
34	Demontering
35	Installationsarbejder
36	Montage
37	
38	**9. Automatik - arbejder**
39	Demontering
40	Installationsarbejder
41	Montage
42	
43	**19. Varslingsanlæg**
44	Installationsarbejder
45	
46	**Etage 1**
47	**1. Murerarbejder**
48	Nedbrydningsarbejder
49	Murerarbejder
50	Kloakarbejder
51	Betonarbejder
52	Ophugning sildlag
53	Støbning sildlag
54	
55	**2. Tømrerarbejder**
56	Demontering af inventar
57	Nedbrydning
58	Gipsvægge
59	Snedkerarbejder
60	Akustikofter
61	
62	**3. Malerarbejde**
63	Malerarbejder
64	Bygningsrengøring
65	
66	**4. Gulvbelægningsarbejder**
67	Demontering gulvbelæg
68	Linoleumsgulve
69	Epoxygulve
70	
71	**5. VVS - arbejder**
72	Demontering
73	Skakte
74	Installationsarbejder
75	Montage
76	
77	**6. Ventilations - arbejder**
78	Demontering
79	Kanaler over loft
80	Kanaler i laboratorier
81	Montage
82	
83	**7. El - arbejder**
84	Demontering
85	Feringsvejs
86	Installationsarbejder
87	Montage
88	
89	**8. Kablings - arbejder**
90	Demontering
91	Installationsarbejder
92	Montage
93	
94	**9. Automatik - arbejder**
95	Demontering
96	Installationsarbejder
97	Montage
98	
99	**12.1 Laboratorieinventar**
100	Montage
101	
102	**12.2 Stinkskabe**
103	Montage
104	
105	**13. Sikrings - arbejder**
106	Demontering
107	Installationsarbejder
108	Montage
109	
110	**19. Varslingsanlæg**
111	Installationsarbejder
112	
113	**Etage 2**
114	**1. Murerarbejder**
115	Nedbrydning
116	Murerarbejder
117	Ophugning sildlag
118	Støbning sildlag
119	
120	**2. Tømrerarbejder**
121	Demontering af inventar
122	Nedbrydning
123	Gipsarbejder
124	Snedkerarbejder
125	Akustikofter
126	
127	**3. Malerarbejde**
128	Malerarbejder
129	Bygningsrengøring
130	
131	**4. Gulvbelægningsarbejder**
132	Demontering gulvbelæg
133	Linoleumsgulve
134	
135	**5. VVS - arbejder**
136	Demontering
137	Skakte
138	Installationsarbejder
139	Montage
140	
141	**6. Ventilations - arbejder**
142	Demontering
143	Kanalmontage o. loft
144	Kanalmontage o. loft Lab.
145	Montage
146	
147	**7. El - arbejder**
148	Demontering
149	Feringsvejs
150	Installationsarbejder
151	Montage
152	
153	**8. Kablings - arbejder**
154	Demontering
155	Installationsarbejder
156	Montage
157	
158	**9. Automatik - arbejder**
159	Demontering
160	Installationsarbejder
161	Montage
162	
163	**12.1. Laboratorieinventar**
164	Inventarmontage
165	Installationstilslutning
166	Slutmontage
167	
168	**12.2 Stinkskabe**
169	Inventarmontage
170	Installationstilslutning
171	Slutmontage
172	
173	**13. Sikrings - arbejder**
174	Demontering
175	Installationsarbejder
176	Montage
177	
178	**19. Varslingsanlæg**
179	Installationsarbejder
180	
181	**Etage 3**
182	**1. Murerarbejder**
183	Nedbrydning
184	Murerarbejder
185	Sildlag
186	
187	**2. Tømrerarbejder**
188	Demontering af inventar
189	Nedbrydning
190	Gipsarbejder
191	Snedkerarbejder
192	Akustikofter
193	
194	**3. Malerarbejde**
195	Malerarbejder
196	Bygningsrengøring
197	
198	**4. Gulvbelægningsarbejder**
199	Demontering gulvbelæg
200	Linoleumsgulve
201	
202	**5. VVS - arbejder**
203	Demontering
204	Skakte
205	Installationsarbejder
206	Montage
207	
208	**6. Ventilations - arbejder**
209	Demontering
210	Kanaler overloft
211	Kanaler i laboratorier
212	Montage
213	
214	**7. El - arbejder**
215	Demontering
216	Feringsvejs
217	Installationsarbejder
218	Montage
219	
220	**8. Kablings - arbejder**
221	Demontering
222	Installationsarbejder
223	Montage
224	
225	**9. Automatik - arbejder**
226	Demontering
227	Installationsarbejder
228	Montage
229	
230	**12.1. Laboratorieinventar**
231	Inventarmontage
232	Installationstilslutning
233	Slutmontage
234	
235	**12.1. Stinkskabe**
236	Inventarmontage
237	Installationstilslutning
238	Slutmontage
239	
240	**13. Sikrings - arbejder**
241	Demontering
242	Installationsarbejder
243	Montage
244	
245	**19. Varslingsanlæg**
246	Installationsarbejder
247	
248	**Etage 4**
249	**1. Murerarbejder**
250	Nedbrydning
251	Murerarbejder
252	Sildlag
253	
254	**2. Tømrerarbejder**
255	Demontering af inventar
256	Nedbrydning
257	Gipsvægge
258	Snedkerarbejder
259	Akustikofter
260	
261	**3. Malerarbejde**
262	Malerarbejder
263	Bygningsrengøring
264	
265	**4. Gulvbelægningsarbejder**
266	Demontering gulvbelæg
267	Linoleumsgulve
268	
269	**5. VVS - arbejder**
270	Demontering
271	Skakte
272	Installationsarbejder
273	Montage
274	
275	**6. Ventilations - arbejder**
276	Demontering
277	Installationsarbejder o. loft
278	Installationsarbejder
279	Montage
280	
281	**7. El - arbejder**
282	Demontering
283	Feringsvejs
284	Installationsarbejder
285	Montage
286	
287	**8. Kablings - arbejder**
288	Demontering
289	Installationsarbejder
290	Montage
291	
292	**9. Automatik - arbejder**
293	Demontering
294	Installationsarbejder
295	Montage
296	
297	**12.1. Laboratorieinventar**
298	Inventarmontage
299	Installationstilslutning
300	Slutmontage
301	
302	**12.1. Stinkskabe**
303	Inventarmontage
304	Installationstilslutning
305	Slutmontage
306	
307	**13. Sikrings - arbejder**
308	Demontering
309	Installationsarbejder
310	Montage
311	
312	**19. Varslingsanlæg**
313	Installationsarbejder
314	
315	**Etage 5**
316	**1. Murerarbejder**
317	Nedbrydning
318	Murerarbejder
319	Sildlag
320	
321	**2. Tømrerarbejder**
322	Demontering af inventar
323	Nedbrydning
324	Gipsvægge
325	Snedkerarbejder
326	Akustikofter
327	
328	**3. Malerarbejde**
329	Malerarbejder
330	Bygningsrengøring
331	
332	**4. Gulvbelægning**
333	Demontering gulvbelæg
334	Linoleumsgulve
335	
336	**5. VVS - arbejder**
337	Demontering
338	Skakte
339	Installationsarbejder
340	Montage
341	
342	**6. Ventilations - arbejder**
343	Demontering
344	Installationer o. loft
345	Installationer laboratorier
346	Montage
347	
348	**7. El - arbejder**
349	Demontering
350	Feringsvejs
351	Installationsarbejder
352	Montage
353	
354	**8. Kablings - arbejder**
355	Demontering
356	Installationsarbejder
357	Montage
358	
359	**9. Automatik - arbejder**
360	Demontering
361	Installationsarbejder
362	Montage
363	
364	**12.1. Laboratorieinventar**
365	Inventarmontage
366	Installationstilslutning
367	Slutmontage
368	
369	**12.1. Stinkskabe**
370	Inventarmontage
371	Installationstilslutning
372	Slutmontage
373	
374	**13. Sikrings - arbejder**
375	Demontering
376	Installationsarbejder
377	Montage
378	
379	**19. Varslingsanlæg**
380	Installationsarbejder
381	
382	**Etage 6**
383	**1. Murerarbejder**
384	Nedbrydning
385	Murerarbejder
386	
387	**2. Tømrerarbejder**
388	Gipsarbejder
389	
390	**3. Malerarbejde**
391	Malerarbejder
392	Bygningsrengøring
393	
394	**4. Gulvbelægningsarbejder**
395	Epoxygulve
396	
397	**5. VVS - arbejder**
398	Demontering
399	Skakte
400	Installationsarbejder
401	Montage
402	
403	**6. Ventilations - arbejder**
404	Demontering
405	Installationsarbejder
406	Montage
407	
408	**7. El - arbejder**
409	Demontering
410	Feringsvejs
411	Installationsarbejder
412	Montage
413	
414	**8. Kablings - arbejder**
415	Demontering
416	Installationsarbejder
417	Montage
418	
419	**9. Automatik - arbejder**
420	Demontering
421	Installationsarbejder
422	Montage
423	
424	**19. Varslingsanlæg**
425	Installationsarbejder
426	
427	**10. ELEVATORENTREPRISEN**
428	Elevatorarbejder
429	
430	**Facadearbejder**
431	Stillads op
432	Murerarbejder
433	Udskiftning af vinduer
434	Udskiftning af døre
435	Stillads ned
436	
437	**Idriftsættelse og afprøvning**
438	**Mangelafhjælpning**
439	**Aflæveringsforretning**



Projekt: Aarhus Universitet Bygning 1513
UNILAB renovering
Dato: 22.10.2013 REV.: B107.04.2014

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | Ekstern milepæl | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato | Deadline
Opdeling | Overskrift | Eksterne opgaver | Inaktiv opgave | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopdeling | kun start | Fremdrift