
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

2 Etage 0 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

3 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

4 Murerarbejder 20 dage? ma 18-11-13 fr 13-12-13

5

6 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

7 Tremmevægge 10 dage? ma 10-03-14 fr 21-03-14

8

9 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

10 Malerarbejder 20 dage? ma 06-01-14 ti 17-06-14

11 Gulvmaling 15 dage? ma 13-01-14 fr 31-01-14

12 Bygningsrengøring 4 dage? ma 23-06-14 to 26-06-14

13

14 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

15 - 5 dage? ma 26-08-13 fr 30-08-13

16

17 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

18 Demontering 20 dage ma 14-10-13 fr 08-11-13

19 Installationsarbejder 116 dage? ma 11-11-13 fr 18-04-14

20 Montage 25 dage? ma 28-04-14 fr 30-05-14

21

22 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

23 Demontering 15 dage? ma 21-10-13 fr 08-11-13

24 Installationsarbejder 75 dage? ma 18-11-13 fr 28-02-14

25 Montage 16 dage? ma 03-03-14 fr 21-03-14

26 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

27 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

28 Demontering 20 dage ma 14-10-13 fr 08-11-13

29 Føringsveje 45 dage? ma 25-11-13 fr 24-01-14

30 Installationsarbejder 86 dage? ma 02-12-13 fr 28-03-14

31 Montage 50 dage? ma 07-04-14 fr 13-06-14

32

33 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

34 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

35 Installationsarbejder 30 dage? ma 24-03-14 fr 02-05-14

36 Montage 45 dage? ma 05-05-14 fr 04-07-14

37

38 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

39 Demontering 15 dage? ma 14-10-13 fr 01-11-13

40 Installationsarbejder 20 dage? ma 17-02-14 to 13-03-14

41 Montage 21 dage? ma 31-03-14 ma 28-04-14

42

43 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

44 Installationsarbejder 46 dage? ma 27-01-14 fr 28-03-14

45 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

46 Etage 1 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

47 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

48 Nedbrydningsarbejder 10 dage? ma 28-10-13 fr 08-11-13

49 Murerarbejder 35 dage? ma 02-12-13 fr 17-01-14

50 Kloakarbejder 5 dage? ma 11-11-13 fr 15-11-13

51 Betonarbejder 10 dage? ma 18-11-13 fr 29-11-13

52

53 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

54 Demontering af inventar 5 dage? ma 14-10-13 fr 18-10-13

55 Nedbrydning 15 dage? ma 21-10-13 fr 08-11-13

56 Gipsvægge 15 dage? ma 02-12-13 fr 20-12-13

57 Snedkerarbejder 15 dage? ma 24-03-14 fr 11-04-14

58 Akustiklofter 20 dage? ma 24-02-14 to 20-03-14

59

60 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

61 Malerarbejder 52 dage? ma 27-01-14 fr 13-06-14

62 Bygningsrengøring 4 dage? ma 16-06-14 to 19-06-14

63

64 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

65 Demontering gulvbelæg 5 dage? ma 04-11-13 fr 08-11-13

66 Linoleumsgulve 20 dage? ma 24-03-14 fr 18-04-14

67 Epoxygulve 10 dage? ma 24-03-14 fr 04-04-14

68

69 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

70 Demontering 15 dage? ma 14-10-13 fr 01-11-13

71 Installationsarbejder 50 dage? ma 04-11-13 fr 10-01-14

72 Montage 31 dage? ma 14-04-14 ma 26-05-14

73

74 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

75 Demontering 10 dage? ma 21-10-13 fr 01-11-13

76 Installationsarbejder 50 dage? ma 11-11-13 fr 17-01-14

77 Montage 35 dage? ma 10-03-14 fr 30-05-14

78 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

79 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

80 Demontering 15 dage? ma 14-10-13 fr 01-11-13

81 Føringsveje 35 dage? ma 25-11-13 fr 10-01-14

82 Installationsarbejder 50 dage? ma 09-12-13 fr 14-02-14

83 Montage 30 dage? ma 17-03-14 fr 30-05-14

84

85 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

86 Demontering 5 dage? ma 14-10-13 fr 18-10-13

87 Installationsarbejder 30 dage? ma 13-01-14 fr 21-02-14

88 Montage 15 dage? ma 24-03-14 fr 11-04-14

89

90 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

91 Demontering 10 dage? ma 21-10-13 fr 01-11-13

92 Installationsarbejder 30 dage? ma 27-01-14 fr 07-03-14

93 Montage 30 dage? ma 10-03-14 fr 18-04-14

94

95 12. Laboratorieinventar 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

96 Montage 20 dage ma 05-05-14 fr 30-05-14

97

98 13. Sikrings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

99 Demontering 5 dage? ti 10-12-13 ma 16-12-13

100 Installationsarbejder 10 dage ti 11-02-14 ma 24-02-14

101 Montage 5 dage ti 11-03-14 ma 17-03-14

102

103 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

104 Installationsarbejder 45 dage? ma 09-12-13 fr 07-02-14

105

106 Etage 2 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

107 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

108 Nedbrydning 10 dage? ma 11-11-13 fr 22-11-13

109 Murerarbejder 15 dage? ma 02-12-13 fr 20-12-13

110

111 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

112 Demontering af inventar 10 dage? ma 21-10-13 fr 01-11-13

113 Nedbrydning 10 dage? ma 04-11-13 fr 15-11-13

114 Gipsarbejder 40 dage? ma 06-01-14 fr 28-02-14

115 Snedkerarbejder 15 dage? ma 07-04-14 fr 25-04-14

116 Akustiklofter 20 dage? ma 17-03-14 fr 11-04-14

117

118 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

119 Malerarbejder 41 dage? ma 03-03-14 fr 25-04-14

120 Bygningsrengøring 4 dage? ma 23-06-14 to 26-06-14

121

122 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

123 Demontering gulvbelæg 5 dage? ma 28-10-13 fr 01-11-13

124 Linoleumsgulve 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

125

126 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

127 Demontering 15 dage? ma 21-10-13 fr 08-11-13

128 Installationsarbejder 60 dage? ma 25-11-13 fr 14-02-14

129 Montage 35 dage? ma 28-04-14 fr 13-06-14

130

131 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

132 Demontering 10 dage? ma 28-10-13 fr 08-11-13

133 Installationsarbejder 60 dage? ma 25-11-13 fr 14-02-14

134 Montage 25 dage? ma 31-03-14 fr 30-05-14

135 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

136 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

137 Demontering 15 dage? ma 21-10-13 fr 08-11-13

138 Føringsveje 60 dage? ma 25-11-13 fr 14-02-14

139 Installationsarbejder 35 dage? ma 06-01-14 fr 21-02-14

140 Montage 25 dage? ma 07-04-14 fr 30-05-14

141

142 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

143 Demontering 10 dage? ma 21-10-13 fr 01-11-13

144 Installationsarbejder 20 dage? ma 27-01-14 fr 21-02-14

145 Montage 16 dage? ma 31-03-14 ma 21-04-14

146

147 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

148 Demontering 10 dage? ma 28-10-13 fr 08-11-13

149 Installationsarbejder 25 dage? ma 03-02-14 fr 07-03-14

150 Montage 30 dage? ma 10-03-14 fr 18-04-14

151

152 12.1. Laboratorieinventar 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

153 Montage 20 dage ma 05-05-14 fr 30-05-14

154 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

155 12.2 Stinkskabe 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

156 Montage 20 dage ma 05-05-14 fr 30-05-14

157

158 13. Sikrings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

159 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

160 Installationsarbejder 10 dage ti 11-02-14 ma 24-02-14

161 Montage 5 dage ti 11-03-14 ma 17-03-14

162

163 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

164 Installationsarbejder 26 dage? ma 24-02-14 fr 28-03-14

165 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

166 Etage 3 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

167 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

168 Nedbrydning 10 dage? ma 06-01-14 fr 17-01-14

169 Murerarbejder 25 dage? ma 20-01-14 fr 21-02-14

170

171 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

172 Demontering af inventar 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

173 Nedbrydning 10 dage? ma 06-01-14 fr 17-01-14

174 Gipsarbejder 25 dage? ma 03-02-14 fr 07-03-14

175 Snedkerarbejder 15 dage? ma 17-03-14 fr 04-04-14

176 Akustiklofter 25 dage? ma 10-03-14 fr 11-04-14

177

178 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

179 Malerarbejder 46 dage? ma 03-03-14 fr 02-05-14

180 Bygningsrengøring 4 dage? ma 23-06-14 to 26-06-14

181

182 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

183 Demontering gulvbelæg 5 dage? ma 13-01-14 fr 17-01-14

184 Linoleumsgulve 20 dage? ma 24-03-14 fr 18-04-14

185

186 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

187 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

188 Installationsarbejder 35 dage? ma 13-01-14 fr 28-02-14

189 Montage 20 dage? ma 05-05-14 fr 30-05-14

190

191 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

192 Demontering 18 dage? ma 16-12-13 on 08-01-14

193 Installationsarbejder 30 dage? ma 13-01-14 fr 21-02-14

194 Montage 30 dage? ma 17-03-14 ma 02-06-14

195 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

196 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

197 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

198 Føringsveje 40 dage? ma 13-01-14 fr 07-03-14

199 Installationsarbejder 36 dage? ma 27-01-14 fr 14-03-14

200 Montage 30 dage? ma 24-03-14 on 04-06-14

201

202 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

203 Demontering 10 dage? ma 16-12-13 fr 27-12-13

204 Installationsarbejder 40 dage? ma 10-02-14 to 03-04-14

205 Montage 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

206

207 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

208 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

209 Installationsarbejder 26 dage? ma 24-02-14 fr 28-03-14

210 Montage 25 dage? ma 31-03-14 fr 02-05-14

211

212 12.1. Laboratorieinventar 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

213 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

214 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

215 12.1. Stinkskabe 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

216 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

217

218 13. Sikrings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

219 Demontering 1 dag? ma 16-12-13 ma 16-12-13

220 Installationsarbejder 10 dage ma 13-01-14 fr 24-01-14

221 Montage 5 dage ma 27-01-14 fr 31-01-14

222

223 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

224 Installationsarbejder 50 dage? ma 10-02-14 to 17-04-14

225

226 Etage 4 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

227 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

228 Nedbrydning 15 dage? ma 06-01-14 fr 24-01-14

229 Murerarbejder 25 dage? ma 27-01-14 fr 28-02-14

230

231 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

232 Demontering af inventar 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

233 Nedbrydning 15 dage? ma 06-01-14 fr 24-01-14

234 Gipsvægge 25 dage? ma 03-02-14 fr 07-03-14

235 Snedkerarbejder 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

236 Akustiklofter 25 dage? ma 24-03-14 fr 25-04-14

237

238 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

239 Malerarbejder 40 dage? ma 10-03-14 fr 02-05-14

240 Bygningsrengøring 3 dage? ma 23-06-14 on 25-06-14

241

242 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

243 Demontering gulvbelæg 5 dage? ma 13-01-14 fr 17-01-14

244 Linoleumsgulve 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

245

246 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

247 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

248 Installationsarbejder 35 dage? ma 13-01-14 fr 28-02-14

249 Montage 10 dage? ma 19-05-14 fr 30-05-14

250

251 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

252 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

253 Installationsarbejder 30 dage? ma 13-01-14 fr 21-02-14

254 Montage 20 dage? ma 07-04-14 on 04-06-14

255 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

256 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

257 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

258 Føringsveje 25 dage? ma 13-01-14 fr 14-02-14

259 Installationsarbejder 25 dage? ma 27-01-14 fr 28-02-14

260 Montage 30 dage? ma 31-03-14 ma 09-06-14

261

262 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

263 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

264 Installationsarbejder 15 dage? ma 10-02-14 fr 28-02-14

265 Montage 20 dage? ma 31-03-14 fr 25-04-14

266

267 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

268 Demontering 5 dage ma 16-12-13 fr 20-12-13

269 Installationsarbejder 20 dage? ma 27-01-14 fr 21-02-14

270 Montage 30 dage? ma 24-03-14 fr 02-05-14

271

272 12.1. Laboratorieinventar 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

273 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

274 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

275 12.1. Stinkskabe 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

276 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

277

278 13. Sikrings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

279 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

280 Installationsarbejder 5 dage ma 31-03-14 fr 04-04-14

281 Montage 5 dage ma 07-04-14 fr 11-04-14

282

283 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

284 Installationsarbejder 20 dage? ma 03-02-14 to 13-03-14

285 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

286 Etage 5 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

287 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

288 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

289 Nedbrydning 15 dage? ma 06-01-14 fr 24-01-14

290 Murerarbejder 25 dage? ma 27-01-14 fr 28-02-14

291

292 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

293 Demontering af inventar 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

294 Nedbrydning 15 dage? ma 06-01-14 fr 24-01-14

295 Gipsvægge 25 dage? ma 03-02-14 fr 07-03-14

296 Snedkerarbejder 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

297 Akustiklofter 25 dage? ma 24-03-14 fr 25-04-14

298

299 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

300 Malerarbejder 40 dage? ma 10-03-14 fr 02-05-14

301 Bygningsrengøring 3 dage? ma 23-06-14 on 25-06-14

302

303 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

304 Demontering gulvbelæg 5 dage? ma 13-01-14 fr 17-01-14

305 Linoleumsgulve 15 dage? ma 31-03-14 fr 18-04-14

306

307 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

308 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

309 Installationsarbejder 35 dage? ma 13-01-14 fr 28-02-14

310 Montage 10 dage? ma 19-05-14 fr 30-05-14

311

312 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

313 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

314 Installationsarbejder 30 dage? ma 13-01-14 fr 21-02-14

315 Montage 20 dage? ma 07-04-14 on 04-06-14

316 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

317 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

318 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

319 Føringsveje 25 dage? ma 13-01-14 fr 14-02-14

320 Installationsarbejder 25 dage? ma 27-01-14 fr 28-02-14

321 Montage 30 dage? ma 31-03-14 ma 09-06-14

322

323 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

324 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

325 Installationsarbejder 15 dage? ma 10-02-14 fr 28-02-14

326 Montage 20 dage? ma 31-03-14 fr 25-04-14

327

328 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

329 Demontering 5 dage ma 16-12-13 fr 20-12-13

330 Installationsarbejder 20 dage? ma 27-01-14 fr 21-02-14

331 Montage 30 dage? ma 24-03-14 fr 02-05-14

332

333 12.1. Laboratorieinventar 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

334 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

335 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

336 12.1. Stinkskabe 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

337 Montage 20 dage ma 12-05-14 fr 06-06-14

338

339 13. Sikrings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

340 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

341 Installationsarbejder 5 dage ma 31-03-14 fr 04-04-14

342 Montage 5 dage ma 07-04-14 fr 11-04-14

343

344 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

345 Installationsarbejder 20 dage? ma 03-02-14 to 13-03-14

346 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

347 Etage 6 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

348 1. Murerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

349 Nedbrydning 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

350 Murerarbejder 25 dage? ma 17-02-14 to 20-03-14

351

352 2. Tømrerarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

353 Nedbrydning 15 dage ma 06-01-14 fr 24-01-14

354

355 3. Malerarbejde 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

356 Malerarbejder 46 dage? ma 03-02-14 ti 10-06-14

357 Bygningsrengøring 4 dage? ma 30-06-14 to 03-07-14

358

359 4. Gulvbelægningsarbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

360 Epoxygulve 10 dage? ma 27-01-14 fr 07-02-14

361

362 5. VVS - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

363 Demontering 16 dage ma 16-12-13 fr 17-01-14

364 Installationsarbejder 61 dage? ma 20-01-14 fr 11-04-14

365 Montage 35 dage? ma 14-04-14 fr 30-05-14

366

367 6. Ventilations - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

368 Demontering 11 dage? ma 06-01-14 fr 07-02-14

369 Installationsarbejder 71 dage? ma 20-01-14 fr 25-04-14

370 Montage 25 dage? ma 28-04-14 fr 30-05-14

371 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

372 7. El - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

373 Demontering 35 dage? ma 16-12-13 fr 31-01-14

374 Føringsveje 40 dage? ma 20-01-14 to 13-03-14

375 Installationsarbejder 55 dage? ma 10-02-14 to 24-04-14

376 Montage 25 dage? ma 28-04-14 fr 30-05-14

377

378 8. Kablings - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

379 Demontering 5 dage? ma 16-12-13 fr 20-12-13

380 Installationsarbejder 30 dage? ma 24-02-14 to 03-04-14

381 Montage 10 dage? ma 28-04-14 fr 09-05-14

382

383 9. Automatik - arbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

384 Demontering 15 dage? ma 16-12-13 fr 03-01-14

385 Installationsarbejder 25 dage? ma 10-03-14 fr 11-04-14

386 Montage 20 dage? ma 21-04-14 fr 16-05-14

387

388 19. Varslingsanlæg 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

389 Installationsarbejder 35 dage? ma 03-03-14 to 17-04-14

390 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

391 10. ELEVATORENTREPRISEN 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

392 Elevatorarbejder 41 dage? ma 03-03-14 fr 25-04-14

393 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

394 Facadearbejder 1 dag? fr 08-10-10 fr 08-10-10

395 Stilladsop 22 dage? ma 09-12-13 fr 14-02-14

396 Murerarbejder 10 dage? ma 10-03-14 fr 21-03-14

397 Udskiftning af vinduer 36 dage? ma 17-02-14 fr 04-04-14

398 Udskiftning af døre 40 dage? ma 17-03-14 fr 09-05-14

399 Stillads ned 15 dage? ma 14-04-14 on 11-06-14

400

401 Idriftsættelse og afprøvning 20 dage? ma 16-06-14 fr 11-07-14

402 Mangelafhjælpning 40 dage? ma 02-06-14 fr 25-07-14

403 Afleveringsforretning 1 dag? on 06-08-14 on 06-08-14
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oktober november december januar februar marts april maj juni juli

Fjerde kvartal Første kvartal Andet kvartal

Opgave Opdeling Milepæl Oversigt Projektoversigt Eksterne opgaver Ekstern milepæl Inaktiv opgave Inaktiv opgave Inaktiv milepæl Inaktiv oversigt Manuel opgave Kun varighed Manuel oversigtsopløftning Manuel oversigt kun start Kun slutdato Fremdrift Deadline
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